

WP-01 Agreement / Statement of Work

เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงานโครงการ

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ

รหัสโครงการ:

ชื่อลูกค้า/หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผู้รับจ้าง/ทีมพัฒนา: Intelligent Software Solutions

วันที่จัดทำ: 30 เมษายน 2569 (Revised after review)

เวอร์ชันเอกสาร: 0.2

Document Control

รายการ	รายละเอียด
Work Product ID	WP-01
Work Product Name	Agreement / Statement of Work
Project Name	Teaching & Practicum Scheduling System
Prepared by	Intelligent Software Solutions
Reviewed by	นายพิสุทธิ พาละพล
Approved by	ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทิก
Status	Reviewed
Version	0.2

Revision History

Version	Date	Description	Author
0.1	27 เมษายน 2569	Initial draft	นายราชนัย พิพัฒน์
0.2	30 เมษายน 2569	Revised after review	นายราชนัย พิพัฒน์
1.0		Approved version	

1. บทนำ

Introduction

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดข้อตกลงเบื้องต้น ขอบเขตงาน ผลส่งมอบ ระยะเวลาดำเนินงาน บทบาทและความรับผิดชอบ เงื่อนไขการดำเนินโครงการ และเงื่อนไขการยอมรับงาน สำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง และ บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง

เอกสารนี้จะใช้เป็นเอกสารอ้างอิงหลักในการวางแผนโครงการ การจัดทำแผนโครงการ (project plan) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (software requirements analysis) และการจัดทำเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (software requirements specification: SRS) ในขั้นตอนถัดไป

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

Project Objectives

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ
2. เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดตารางสอนและการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่มีความซับซ้อน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางด้วยตนเองได้อย่างสะดวก
3. เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและข้อผิดพลาดในการจัดตาราง ผ่านการทำงานของระบบตรวจสอบอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือน
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายวิชา และการสรุปภาระงานสอน ของอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูล สถานะงาน หรือผลการดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างเหมาะสม

3. ภาพรวมของระบบที่ต้องการพัฒนา

System Overview

ระบบที่ต้องการพัฒนาเป็นระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการจัดตารางสอนและตารางฝึกปฏิบัติแบบหลายกลุ่ม หลายกิจกรรม หลายสถานที่ และหลายผู้สอน โดยให้ผู้ใช้จัดตารางด้วยตนเอง และมีระบบช่วยตรวจสอบความขัดแย้ง (Smart Check) แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ พร้อมทั้งสรุปภาระงาน โดยระบบจะรองรับผู้ใช้งานกลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ, หัวหน้าวิชา/ผู้ประสานรายวิชา, ผู้บริหาร, อาจารย์ผู้สอน, เจ้าหน้าที่ (ผู้ดูแลระบบ/ผู้จัด

ตารางสอน) และนักศึกษา และจะช่วยให้การดำเนินงานตั้งแต่ การเตรียมข้อมูลพื้นฐาน การสร้างรายวิชา การกรอกตาราง ถึง การตรวจสอบความถูกต้อง การอนุมัติ การเผยแพร่ตาราง และการสรุปรายงานเป็นระบบมากขึ้น

ระบบควรสามารถทำงานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ (Web-based Access) ที่รองรับการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือระดับพื้นฐาน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และควรมีความสามารถเบื้องต้น ด้านการบันทึกข้อมูล การค้นหา การตรวจสอบสถานะ การอนุมัติ การออกรายงาน และการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน ตามบทบาท รวมถึงมีการเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Audit Trail)

4. ขอบเขตงานของโครงการ

Scope of Work

4.1 งานที่อยู่ในขอบเขตโครงการ

In Scope

ลำดับ	รายการงาน / โมดูล / ฟังก์ชัน	รายละเอียดเบื้องต้น
1	การจัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)	ตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เช่น ปีการศึกษา, รายชื่ออาจารย์, ข้อมูลสถานที่/ห้องเรียน และแหล่งฝึกปฏิบัติงาน
2	การจัดการรายวิชา (Course Management)	กำหนดรายละเอียดวิชา, ประเภทการสอน (ทฤษฎี/ปฏิบัติ), และมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา (หัวหน้า/เลขานุการวิชา)
3	การจัดการตารางสอนและตารางฝึก (Schedule)	สร้างและจัดการตารางเรียนแบบ Block Course รองรับการเพิ่ม แก้ไข คัดลอก และลบรายการตารางรายวัน
4	ระบบตรวจสอบตารางชน (Conflict Engine)	ตรวจสอบการทับซ้อนของอาจารย์, ห้องเรียน และกลุ่มนักศึกษาโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดตาราง
5	ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Warning)*	แจ้งเตือนกรณีข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น จำนวนนักศึกษาเกินความจุสถานที่ หรือชั่วโมงสอนไม่ครบตามหน่วยกิต
6	การสรุปภาระงาน (Workload Summary)*	ประมวลผลชั่วโมงการสอนและกิจกรรมของอาจารย์รายบุคคล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาระงาน
7	การค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)	ระบบสืบค้นข้อมูลตารางสอนเชิงลึก โดยกรองตามชื่ออาจารย์, รายวิชา, กลุ่มเรียน, วันที่ หรือสถานที่

8	การแสดงผลหลายมุมมอง (Schedule Views)	แสดงตารางในรูปแบบปฏิทิน (Calendar) และรายการ (List) แยกตามมุมมองของอาจารย์, นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
9	ระบบรายงานและส่งออก (Reporting)*	ออกรายงานตารางสอนรายวิชา, ตารางภาระงานอาจารย์ และการใช้สถานที่ รองรับการส่งออกไฟล์ PDF และ Excel
10	การจัดการสิทธิ์และตัวตน (Role & Auth)	ระบบจัดการบัญชีผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท (RBAC)
11	กระบวนการอนุมัติตาราง (Approval Flow)*	จัดการสถานะตาราง (Draft, Pending, Approved) พร้อมระบบล็อกข้อมูลหลังการอนุมัติเพื่อความถูกต้อง
12	ประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Trail)*	บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง (ใคร, ทำอะไร, เมื่อไหร่) เพื่อความโปร่งใสและการตรวจสอบ
13	การทดสอบระบบ (System Testing)	ดำเนินการทดสอบการทำงานร่วมกัน (SIT) และการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (UAT) ตามเกณฑ์ที่ตกลง
14	การฝึกอบรม (Training)	จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ และจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานหลัก (Key Users) และผู้บริหาร
15	การส่งมอบและติดตั้ง (Deployment)	ติดตั้งระบบบนเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย พร้อมส่งมอบ Source Code และเอกสารตามมาตรฐานโครงการ

สำหรับ * โมดูลนี้อยู่ในขอบเขตโครงการ แต่จะพัฒนาในระยะที่ 2 (Phase 2) ภายหลังการส่งมอบ Version 1 ดูรายละเอียดใน CR-01

4.2 งานที่ไม่อยู่ในขอบเขตโครงการ

Out of Scope

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของโครงการ เว้นแต่จะมีการตกลงเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษร

ลำดับ	รายการที่ไม่รวมในโครงการ
1	การจัดซื้อ hardware, server, cloud service หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
2	การพัฒนาแบบ mobile application หากไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตหลัก
3	การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ยังไม่มี API หรือข้อมูลเชิงเทคนิคชัดเจน
4	การย้ายข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากที่ต้องทำ data cleansing เป็นพิเศษ
5	การปรับแก้กระบวนการทำงานนอกเหนือจาก workflow ที่ตกลงไว้

6	การบำรุงรักษาระบบหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน
7	การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ภายหลังการอนุมัติ SRS โดยไม่มี change request

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาทความรับผิดชอบ

Stakeholders and Responsibilities

5.1 ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

Customer Responsibilities

บทบาท	ความรับผิดชอบ
Project Sponsor	ให้การสนับสนุนโครงการ อนุมัติขอบเขต งบประมาณ และผลส่งมอบ
Project Coordinator	ประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
Key Users	ให้ข้อมูลความต้องการ ตรวจสอบระบบ และร่วมทดสอบระบบ
IT Representative	ให้ข้อมูลด้านระบบเดิม server database network หรือการเชื่อมต่อ
Approver	ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารหรือผลส่งมอบของโครงการ

5.2 ฝ่ายผู้รับจ้าง

Supplier / Development Team Responsibilities

บทบาท	ความรับผิดชอบ
Project Manager	วางแผน ติดตาม ควบคุม และรายงานความก้าวหน้าโครงการ
Team Lead	วางแผนและคุมงาน ออกแบบระบบ ประสานงานและตัดสินใจ
System Analyst	เก็บและวิเคราะห์ความต้องการ จัดทำ SRS และ workflow
Frontend Developer	พัฒนาระบบตามข้อกำหนด (เน้นส่วนหน้าจอและการเชื่อมต่อ)
Backend Developer	พัฒนาตรรกะ จัดการฐานข้อมูลให้มีความมั่นคง
Tester	จัดทำ test case และทดสอบระบบ
UI/UX Designer	ออกแบบหน้าจอและประสบการณ์ผู้ใช้งาน
Technical Support	สนับสนุนการติดตั้ง ส่งมอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

6. ผลส่งมอบของโครงการ

Project Deliverables

ลำดับ	Work Product	ชื่อเอกสาร / ผลส่งมอบ	รายละเอียด
1	WP-01	Agreement / Statement of Work	เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงานโครงการ
2	WP-02	Project Plan	แผนโครงการ ระยะเวลา ทรัพยากร ความเสี่ยง และแนวทางควบคุมงาน
3	WP-03	Software Requirements Specification	เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์
4	WP-04	Software Design Document	เอกสารออกแบบระบบ โครงสร้างฐานข้อมูล และสถาปัตยกรรมระบบ
5	WP-05	Software Components / Source Code	ซอร์สโค้ดและองค์ประกอบของระบบ
6	WP-06	Test Cases / Test Procedure	เอกสารกรณีทดสอบและขั้นตอนการทดสอบ
7	WP-07	Test Report	รายงานผลการทดสอบระบบ
8	WP-08	User Manual / Operation Guide	คู่มือการใช้งานระบบ
9	WP-09	Software Delivery Package	ชุดส่งมอบระบบ เช่น source code, database script, installation files
10	WP-10	Acceptance Record	เอกสารรับมอบงานหรือบันทึกการยอมรับงาน

7. แผนและระยะเวลาดำเนินงานเบื้องต้น

Preliminary Project Work Plan and Timeline

ระยะ	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลาโดยประมาณ	ผลลัพธ์
Phase 1	Project Initiation and Planning	2 วัน	WP-01, WP-02
Phase 2	Requirements Analysis	3 วัน	WP-03 SRS
Phase 3	System Design	3 วัน	WP-04 Design Document
Phase 4	Software Development	14 วัน	WP-05 WP-06 WP-07
Phase 5	Testing	3 วัน	WP-07

Phase 6	Deployment and Training	2 วัน	WP-08, WP-09
Phase 7	Acceptance	1 วัน	WP-10 Acceptance Record

8. เงื่อนไขการดำเนินโครงการ

Project Conditions

การดำเนินโครงการนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. ผู้ว่าจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักของโครงการ
2. ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดเตรียมข้อมูล ตัวอย่างเอกสาร แบบฟอร์ม workflow และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับจ้าง
3. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานหลังจากอนุมัติ SRS จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request
4. การพัฒนาระบบจะดำเนินการตามขอบเขตที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้และเอกสาร SRS ที่ได้รับการอนุมัติ
5. หากมีความล่าช้าจากการรอข้อมูล การตรวจสอบเอกสาร หรือการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง อาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินโครงการ
6. ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบการพัฒนากระบบตามขอบเขตที่ตกลง ไม่รวมงานนอกขอบเขตที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารนี้

9. สมมติฐานของโครงการ

Project Assumptions

ลำดับ	สมมติฐาน
1	ผู้ว่าจ้างมีผู้แทนที่สามารถให้ข้อมูลและตัดสินใจเกี่ยวกับความต้องการของระบบได้
2	ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบจะได้รับจากผู้ว่าจ้างภายในเวลาที่เหมาะสม
3	ระบบเดิมหรือข้อมูลเดิมสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ที่จำเป็น
4	ผู้ใช้งานหลักจะเข้าร่วมกิจกรรม requirements review, user acceptance test และ training
5	ข้อกำหนดเชิงเทคนิคที่สำคัญจะได้รับการยืนยันในขั้นตอน SRS และ system design

10. ข้อจำกัดของโครงการ

Project Constraints

ด้าน	ข้อจำกัด
เวลา	โครงการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 43 วัน

งบประมาณ	งบประมาณโครงการไม่เกิน 400,000 บาท
เทคโนโลยี	ใช้เทคโนโลยีหรือ platform ตามที่ตกลงร่วมกัน
บุคลากร	ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมผู้ว่าจ้างและทีมผู้รับจ้าง
ข้อมูล	คุณภาพและความครบถ้วนของข้อมูลเดิมมีผลต่อการพัฒนาและ migration
ระบบเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกขึ้นอยู่กับ API, database, permission และเอกสารทางเทคนิค

11. การจัดการการเปลี่ยนแปลง

2

Change Management

หากมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน ความต้องการของระบบ ระยะเวลา เทคโนโลยี หรือผลส่งมอบ ภายหลังจากที่เอกสารฉบับนี้หรือ SRS ได้รับการอนุมัติแล้ว จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างแจ้งคำขอเปลี่ยนแปลง
2. ผู้รับจ้างวิเคราะห์ผลกระทบต่อขอบเขตงาน ระยะเวลา งบประมาณ และความเสี่ยง
3. ผู้รับจ้างจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
4. ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
5. หากได้รับอนุมัติ จึงดำเนินการปรับแผนงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตาราง Change Request

CR No.	รายการเปลี่ยนแปลง	ผลกระทบ	สถานะ	วันที่อนุมัติ
CR-01	ย้าย M5 (Smart Warning), M6 (Workload Summary), M9 (Reporting), M11 (Approval Workflow), M12 (Audit Trail) ออกจาก Version 1 ไปเป็น Phase 2	Scope ลดลง / ระยะเวลาเท่าเดิม / งบประมาณ Phase 1 ไม่เปลี่ยน	Pending	

12. เกณฑ์การยอมรับงาน

Acceptance Criteria

งานจะถือว่าส่งมอบและได้รับการยอมรับ เมื่อมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ระบบที่พัฒนาสอดคล้องกับ SRS ที่ได้รับการอนุมัติ

2. ฟังก์ชันหลักสามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่ตกลง
3. ผ่านการทดสอบตาม test case ที่กำหนด
4. ไม่มีข้อผิดพลาดระดับร้ายแรงที่ทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้
5. ผู้ว่าจ้างได้รับเอกสารและผลส่งมอบตามที่ระบุในหัวข้อผลส่งมอบ
6. ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบและลงนามใน acceptance record

ระดับ	ความหมาย	เงื่อนไขการยอมรับ
Critical	ระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้	ต้องแก้ไขก่อนรับมอบ
Major	ฟังก์ชันสำคัญทำงานผิดพลาด	ควรแก้ไขก่อนรับมอบ หรือมี workaround ที่ยอมรับได้
Minor	ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ไม่กระทบการทำงานหลัก	สามารถรับมอบได้โดยบันทึกเป็นรายการปรับปรุง
Cosmetic	ข้อผิดพลาดด้านข้อความ สี หรือรูปแบบ	สามารถแก้ไขภายหลังได้ตามตกลง

13. การสื่อสารและการรายงานความก้าวหน้า

Communication and Progress Reporting

รายการ	รายละเอียด
ช่องทางการสื่อสารหลัก	Zoom, Line
การประชุมติดตามงาน	ตามที่ตกลง
ผู้เข้าร่วมหลัก	Project manager, customer representative, key users
รายงานความก้าวหน้า	สรุปสถานะงาน ปัญหา ความเสี่ยง และงานที่ต้องดำเนินการต่อ
การอนุมัติเอกสาร	ดำเนินการผ่าน email หรือเอกสารลงนาม

14. งบประมาณโครงการ

Project Budget

งบประมาณรวมของโครงการนี้คือ

..... บาท

ตัวอักษร:

งบประมาณดังกล่าวครอบคลุมรายการต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. การพัฒนาระบบตามขอบเขตที่ตกลง

3. การทดสอบระบบ
4. การจัดทำเอกสารโครงการ
5. การอบรมหรือสาธิตการใช้งาน
6. การส่งมอบระบบตามขอบเขตงาน

งบประมาณนี้ไม่รวมรายการต่อไปนี้ เว้นแต่มีการตกลงเพิ่มเติม

1. ค่า server, cloud service, domain name, SSL certificate หรือ hosting
2. ค่า license software หรือ third-party service
3. ค่าเดินทาง ที่พัก หรือค่าใช้จ่ายนอกสถานที่
4. งานเพิ่มเติมที่เกิดจาก change request
5. การบำรุงรักษาหลังสิ้นสุดระยะเวลาประกัน

15. เงื่อนไขการชำระเงิน

Payment Terms

งวด	สัดส่วน	จำนวนเงิน	เงื่อนไขการชำระเงิน
งวดที่ 1	30 %	120,000 บาท	เมื่ออนุมัติ WP-01 Agreement / SOW และเริ่มโครงการ
งวดที่ 2	30 %	120,000 บาท	เมื่อส่งมอบและอนุมัติ WP-03 SRS
งวดที่ 3	30 %	120,000 บาท	เมื่อส่งมอบระบบรุ่นทดสอบและ WP-07 Test Report
งวดที่ 4	10 %	40,000 บาท	เมื่อส่งมอบระบบสุดท้าย WP-09 และลงนาม WP-10 Acceptance Record

ตัวอย่างการแบ่งงวดที่ใช้บ่อย

งวด	สัดส่วน	เงื่อนไข
1	30%	เมื่อเริ่มโครงการ
2	30%	เมื่ออนุมัติ SRS และ design
3	30%	เมื่อส่งมอบระบบสำหรับทดสอบ
4	10%	เมื่อรับมอบงานสมบูรณ์

16. การรับประกันผลงาน

Warranty

ผู้รับจ้างจะรับประกันการแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดจากการพัฒนาตามขอบเขตงาน เป็นระยะเวลา

วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างลงนามรับมอบงาน

การรับประกันครอบคลุม

1. การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที่เกิดจากการพัฒนา
2. การปรับแก้ฟังก์ชันให้ทำงานตรงตาม SRS ที่ได้รับอนุมัติ
3. การให้คำแนะนำการใช้งานระบบในกรณีพบปัญหาเบื้องต้น

การรับประกันไม่ครอบคลุม

1. การเพิ่มฟังก์ชันใหม่
2. การเปลี่ยนแปลง workflow หรือ requirement ใหม่
3. ความเสียหายจากการแก้ไขระบบโดยบุคคลอื่น
4. ปัญหาจาก server, network, third-party service หรือระบบภายนอก
5. การนำเข้าข้อมูลผิดพลาดจากผู้ใช้งาน

17. การรักษาความลับและข้อมูล

Confidentiality and Data Protection

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูล เอกสาร ซอร์สโค้ด ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นใดที่ได้รับระหว่างการทำโครงการ โดยจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง

หากโครงการมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะต้องกำหนดแนวทางการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้งาน และการส่งต่อข้อมูลให้เหมาะสมกับนโยบายของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

18. ทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property

ซอร์สโค้ด เอกสารออกแบบ ฐานข้อมูล เอกสารโครงการ และผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

รายการ	เจ้าของสิทธิ์
Source code ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะโครงการ	ผู้ว่าจ้าง ตามที่ตกลง
เอกสารโครงการ	ผู้ว่าจ้าง ตามที่ตกลง
Template, framework, library หรือเครื่องมือเดิมของผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง
ข้อมูลของผู้ว่าจ้าง	ผู้ว่าจ้าง
Third-party software / open-source software	เป็นไปตาม license ของเจ้าของสิทธิ์

สิทธิ์ในข้อมูลของผู้ว่าจ้างยังคงเป็นของผู้ว่าจ้าง ส่วนเครื่องมือ template framework library หรือองค์ประกอบที่ผู้รับจ้างมีอยู่ก่อนเริ่มโครงการ ยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้รับจ้าง เว้นแต่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

19. ความเสี่ยงเบื้องต้นของโครงการ

Initial Project Risks

ลำดับ	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางลดความเสี่ยง
1	ขอบเขตงานยังไม่ชัดเจน	ระยะเวลาและงบประมาณอาจเปลี่ยนแปลง	จัดทำ SRS และให้ลูกค้าอนุมัติก่อนพัฒนา
2	ข้อมูลเดิมไม่สมบูรณ์	กระทบต่อการออกแบบและ migration	ตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างตั้งแต่ต้นโครงการ
3	ผู้ใช้งานหลายกลุ่มมีความต้องการต่างกัน	อาจเกิดความขัดแย้งของ requirement	แต่งตั้งผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
4	ระบบภายนอกไม่มี API ชัดเจน	กระทบการเชื่อมต่อระบบ	ตรวจสอบ technical interface ก่อนยืนยัน scope
5	การอนุมัติล่าช้า	กระทบ timeline	กำหนดรอบ review และ approval ที่ชัดเจน

20. เอกสารอ้างอิง

References

ลำดับ	เอกสาร	รายละเอียด
1	WP-00 Initial Requirement Brief	เอกสารสรุปความต้องการเบื้องต้น
2	เอกสารกระบวนการทำงานปัจจุบัน	แบบฟอร์ม workflow หรือเอกสารที่ลูกค้าให้
3	เอกสารระบบเดิม	รายละเอียดระบบเดิม database หรือ API
4	ข้อตกลงอื่น ๆ	เอกสารหรือบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้อง

21. การอนุมัติเอกสาร

Approval

เอกสารฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง เพื่อใช้เป็นข้อตกลงในการดำเนินโครงการ และเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการจัดทำเอกสารแผนโครงการและเอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ในขั้นตอนถัดไป

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ:

ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่:

ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ:

ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

หน่วยงาน: บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จำกัด

วันที่: