

WP-02 Project Plan

แผนบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ

รหัสโครงการ:

ชื่อลูกค้า/หน่วยงานผู้ว่าจ้าง: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อผู้รับจ้าง/ทีมพัฒนา: Intelligent Software Solutions

วันที่จัดทำ: 30 เมษายน 2569 (Revised after review)

เวอร์ชันเอกสาร: 0.2

Document Control

รายการ	รายละเอียด
Work Product ID	WP-02
Work Product Name	Project Plan
Project Name	Teaching & Practicum Scheduling System
Prepared by	Intelligent Software Solutions
Reviewed by	นายพิสุทธิ พาละพล
Approved by	ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทิก
Status	Reviewed
Version	0.2

Revision History

Version	Date	Description	Author
0.1	27 เมษายน 2569	Initial draft	นายราชนัย พิพัฒน์
0.2	30 เมษายน 2569	Revised after review	นายราชนัย พิพัฒน์
1.0		Approved version	

1. บทนำ

Introduction

เอกสารแผนบริหารโครงการฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนิน "โครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System — TPSS)" ให้เป็นไปตามขอบเขต ระยะเวลา ทรัพยากร ผลส่งมอบ และเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในเอกสาร WP-01 Agreement / Statement of Work

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าวิชาสามารถจัดตารางสอนและตารางฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับโครงสร้างที่ซับซ้อน ได้แก่ หลายกลุ่มนักศึกษา หลายประเภทกิจกรรม หลายสถานที่ฝึก และอาจารย์ผู้สอนหลายบทบาท พร้อมระบบตรวจสอบความขัดแย้งอัตโนมัติ (Smart Check) และการสรุปภาระงานสอน เพื่อลดข้อผิดพลาดและเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการรายวิชา เอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางหลักสำหรับการวางแผน ติดตาม ควบคุม รายงานความก้าวหน้า จัดการความเสี่ยง จัดการการเปลี่ยนแปลง และควบคุมคุณภาพของโครงการตลอดระยะเวลาดำเนินงาน โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Basic Profile) ภายใต้แผนการดำเนินงานแบบเร่งด่วน (Fast-Track) เพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกำหนดการภายในเดือนมิถุนายน 2569

2. วัตถุประสงค์ของแผนโครงการ

Purpose of Project Plan

แผนโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการให้ชัดเจน
2. ระบุขอบเขตงาน กิจกรรมหลัก และผลส่งมอบของโครงการ
3. กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ และทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
4. กำหนดแผนเวลาและลำดับกิจกรรมของโครงการ
5. กำหนดวิธีการติดตามความก้าวหน้าและรายงานสถานะโครงการ
6. กำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง
7. กำหนดแนวทางควบคุมคุณภาพและการยอมรับผลส่งมอบ

3. เอกสารอ้างอิง

References

ลำดับ	เอกสารอ้างอิง	รายละเอียด
1	WP-00 Initial Requirement Brief	เอกสารสรุปความต้องการเบื้องต้น
2	WP-01 Agreement / Statement of Work	เอกสารข้อตกลงและขอบเขตงานโครงการ
3	บันทึกการประชุม	รายละเอียดจากการประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง
4	เอกสารระบบเดิม	แบบฟอร์ม workflow database หรือเอกสารทางเทคนิค
5	มาตรฐาน ISO/IEC 29110	แนวทางการจัดทำ work product และกระบวนการโครงการ

4. ภาพรวมโครงการ

Project Overview

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System — TPSS) เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการจัดตารางสอนและการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่มีความซับซ้อนสูง

ระบบที่พัฒนาจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางสอนและตารางฝึกปฏิบัติได้ด้วยตนเอง รองรับกลุ่มนักศึกษาจำนวนมากที่ถูกแบ่งเป็นหลายกลุ่มย่อย กิจกรรมหลายประเภท สถานที่หลายชนิดทั้งห้องเรียน หอผู้ป่วย ชุมชน และแหล่งฝึกภายนอก รวมถึงอาจารย์ผู้สอนในหลายบทบาท ระบบจะตรวจสอบความขัดแย้งของตาราง (Conflict Checking) แจ้งเตือนข้อมูลผิดปกติ (Smart Warning) สรุปภาระงานสอนของอาจารย์ (Workload Summary) และออกรายงานที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการ เพื่อลดข้อผิดพลาด ลดการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายวิชา

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

Project Objectives

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์
1	เพื่อพัฒนาระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ
2	เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการจัดตารางสอนและการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่มีความซับซ้อน โดยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดตารางด้วยตนเองได้อย่างสะดวก
3	เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและข้อผิดพลาดในการจัดตาราง ผ่านการทำงานของระบบตรวจสอบอัตโนมัติ และระบบแจ้งเตือน
4	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรายวิชา และการสรุปภาระงานสอน ของอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5	เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูล สถานะงาน หรือผลการดำเนินงานผ่านระบบได้อย่างเหมาะสม

6. ขอบเขตโครงการ

Project Scope

6.1 งานที่อยู่ในขอบเขต

In Scope

ลำดับ	รายการงาน	รายละเอียด
1	Requirements Analysis	วิเคราะห์ความต้องการและจัดทำ WP-03 SRS
2	System Design	ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล หน้าจอ และสถาปัตยกรรมระบบ
3	Software Development	พัฒนาระบบตาม SRS ที่ได้รับการอนุมัติ
4	Testing	ทดสอบระบบตาม test case และจัดทำ test report
5	Deployment	ติดตั้งหรือส่งมอบระบบในสภาพแวดล้อมที่ตกลง
6	Training	อบรมหรือสาธิตการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานหลัก
7	Documentation	จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
8	Acceptance	ดำเนินการตรวจรับและจัดทำ acceptance record

6.2 งานที่ไม่อยู่ในขอบเขต

Out of Scope

ลำดับ	รายการที่ไม่รวมในโครงการ
1	การจัดซื้อ hardware, server, cloud service หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
2	การพัฒนา ระบบ mobile application หากไม่ได้ระบุไว้ในขอบเขตหลัก
3	การเชื่อมต่อกับระบบภายนอกที่ยังไม่มี API หรือข้อมูลเชิงเทคนิคชัดเจน
4	การย้ายข้อมูลย้อนหลังจำนวนมากที่ต้องทำ data cleansing เพิ่มเติม
5	การบำรุงรักษาหลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน

7. ผลส่งมอบของโครงการ

Project Deliverables

ลำดับ	Work Product	ชื่อผลส่งมอบ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อนุมัติ
1	WP-01	Agreement / Statement of Work	Project Manager	Customer Sponsor
2	WP-02	Project Plan	Project Manager	Customer Sponsor
3	WP-03	Software Requirements Specification	System Analyst	Customer Representative
4	WP-04	Software Design Document	System Analyst / Developer	Project Manager
5	WP-05	Software Components / Source Code	Developer	Project Manager
6	WP-06	Test Cases / Test Procedure	Tester	Project Manager
7	WP-07	Test Report	Tester	Customer Representative
8	WP-08	User Manual / Operation Guide	Project Team	Customer Representative
9	WP-09	Software Delivery Package	Project Team	Customer Representative
10	WP-10	Acceptance Record	Project Manager	Customer Sponsor

8. โครงสร้างทีมโครงการ

Project Organization

เพื่อให้การบริหารโครงการภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด (Fast-Track 3 เดือน) มีประสิทธิภาพสูงสุด โครงสร้างทีมงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

8.1 ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

Customer Team

บทบาท	ชื่อ / หน่วยงาน	ความรับผิดชอบ
Project Sponsor	โครงการมหิตล	อนุมัติโครงการ ขอบเขต และผลส่งมอบ
Project Coordinator	รศ.ดร.สมศิริ รุ่งอมรรัตน์	ประสานงานกับทีมพัฒนา
Key User		ให้ข้อมูลความต้องการและร่วมทดสอบระบบ
IT Representative		ให้ข้อมูลด้าน server, database, network หรือ integration
Approver		ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารหรือผลส่งมอบ

8.2 ฝ่ายผู้รับจ้าง / ทีมพัฒนา

Supplier / Development Team

บทบาท	ชื่อ	ความรับผิดชอบ
Project Manager	ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทิก	วางแผน ติดตาม ควบคุม และรายงานสถานะโครงการ
Team Lead	นายพิสุทธิ พาละพล	วางแผนและคุมงาน ออกแบบระบบ ประสานงานและตัดสินใจ
System Analyst	ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทิก	วิเคราะห์ requirements จัดทำ SRS และ workflow
Frontend Developer	นายราชนัย พิพัฒน์	พัฒนาระบบตามข้อกำหนด (เน้นส่วนหน้าจอและการเชื่อมต่อ)
Backend Developer	นายภูวดล ทองรอง	พัฒนาตรรกะ จัดการฐานข้อมูลให้มีความมั่นคง
UI/UX Designer	น.ส.พรกมล ประเสริฐสุข	ออกแบบหน้าจอและประสบการณ์ผู้ใช้งาน
Tester	น.ส.พรกมล ประเสริฐสุข	จัดทำ test case ทดสอบระบบ และรายงานผล
Technical Support	ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทิก	สนับสนุนการติดตั้ง ส่งมอบ และแก้ไขปัญหา

9. แผนการดำเนินงาน

Project Work Plan

Phase	กิจกรรมหลัก	ระยะเวลา	ผลส่งมอบ
Phase 1	Project Initiation and Planning	2 วัน	WP-01, WP-02
Phase 2	Requirements Analysis	3 วัน	WP-03 SRS
Phase 3	System Design	3 วัน	WP-04 Design Document
Phase 4	Software Development	14 วัน	WP-05 WP-06 WP-07
Phase 5	Testing	3 วัน	WP-07
Phase 6	Deployment and Training	2 วัน	WP-08, WP-09
Phase 7	Acceptance	1 วัน	WP-10 Acceptance Record
(Future): ฟังก์ชันขั้นสูง และรายงาน	Phase 2 / Sub-Sprints 1-5 (M11, M12, M5, M6, M9)	นอกขอบเขต	WP-05 (Version 1), WP-06, WP-07 ส่วนที่ 3

10. ตารางเวลาดำเนินโครงการ

Project Schedule

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่เริ่ม	วันที่สิ้นสุด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	Kick-off Meeting	27/4/2026	27/4/2026	Project Manager	Started
2	เก็บและวิเคราะห์ Requirement	27/4/2026	29/4/2026	Project Manager	Started
3	จัดทำ Project Plan	29/4/2026	5/5/2026	System Analyst	Not Started
4	จัดทำและอนุมัติ SRS	30/4/2026	5/5/2026	System Analyst	Not Started
5	ออกแบบ Flowchart ภาพรวม และโมดูลย่อยในระบบ	6/5/2026	8/5/2026	System Analyst / Developer	Not Started

	ออกแบบ UI Mock Up ระบบ	7/5/2026	8/5/2026	UI/UX Designer	Not Started
6.1	โมดูล 10: สิทธิผู้ใช้งาน (Login & RBAC)	11/5/2026	12/5/2026	Developer	Not Started
6.2	โมดูล 1: จัดการข้อมูลพื้นฐาน (Master Data)	13/5/2026	15/5/2026	Developer	Not Started
6.3	โมดูล 2: จัดการรายวิชา (Course Management)	18/5/2026	19/5/2026	Developer	Not Started
6.4	รวมโมดูลใน Sprint และ Test	19/5/2026	19/5/2026	Developer / Tester	Not Started
6.5	โมดูล 3: จัดตารางสอน / ตารางฝึก	20/5/2026	22/5/2026	Developer	Not Started
6.6	โมดูล 4: ตรวจสอบตารางชน (Conflict Checking)	21/5/2026	26/5/2026	Developer	Not Started
6.7	โมดูล 8: แสดงผลตาราง (Views & Calendar)	22/5/2026	26/5/2026	Developer	Not Started
6.8	โมดูล 7: ค้นหาและกรองข้อมูล (Search & Filter)	20/5/2026	27/5/2026	Developer	Not Started
6.9	รวมโมดูลใน Sprint และ Test	27/5/2026	28/5/2026	Developer / Tester	Not Started
7	ทดสอบระบบภายใน (System & Integration Test)	11/5/2026	28/5/2026	Tester / Developer	Not Started

8	User Acceptance Test (UAT)	29/5/2026	2/6/2026	Customer / Tester	Not Started
9	อบรมผู้ใช้งาน	4/6/2026	5/6/2026	Project Team	Not Started
10	ส่งมอบและปิดโครงการ (Version 1)	7/6/2026	7/6/2026	Project Manager	Not Started
11	พัฒนาระบบ (Sprint 3): ฟังก์ชันขั้นสูงและรายงาน)	Phase2	Phase2	Developer	Not Started
11.1	โมดูล 11: อนุมัติตาราง (Approval Workflow)	Phase2	Phase2	Developer	Not Started
11.2	โมดูล 12: ประวัติการเปลี่ยนแปลง (Audit Trail)	Phase2	Phase2	Developer	Not Started
11.3	โมดูล 5: แจ้งเตือนอัจฉริยะ (Smart Warning)	Phase2	Phase2	Developer	Not Started
11.4	โมดูล 6: สรุปลภาระงานอาจารย์ (Workload)	Phase2	Phase2	Developer	Not Started
11.5	โมดูล 9: รายงาน (Reporting Module)	Phase2	Phase2	Developer	Not Started

สถานะที่ใช้ได้ เช่น

- Not Started
- In Progress
- Waiting for Customer

- Completed
- Delayed

11. ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ

Project Resources

11.1 บุคลากร

Human Resources

บทบาท	จำนวนคน	ช่วงเวลาที่ใช้	หมายเหตุ
Project Manager	1	ตลอดโครงการ	
System Analyst	1	Phase 2-3	
Developer	2	Phase 3-5	
Tester	1	Phase 4-5	ทดสอบควบคุมการพัฒนาแต่ละ Sprint
UI/UX Designer	1	Phase 2-3	
Technical Support	1	Phase 6-7	

11.2 เครื่องมือและเทคโนโลยี

Tools and Technology

ประเภท	รายการ
Programming Language	PHP
Framework	Laravel
Database	Mysql
Version Control	Git, GitHub
Project Tracking	Trello
Communication	LINE, Messenger
Testing Tool	Manual Test
Deployment Environment	Local Server

12. วิธีการดำเนินโครงการ

Project Approach

โครงการจะดำเนินงานโดยใช้แนวทาง Fast-Track Hybrid Approach (การผสมผสานระหว่าง Waterfall แบบเร่งด่วนและ Agile-lite) โดยมีการแบ่งงานออกเป็นระยะ และมีการตรวจสอบผลส่งมอบในแต่ละระยะร่วมกับผู้ว่าจ้าง

แนวทางหลักของโครงการประกอบด้วย

1. เริ่มต้นโครงการและยืนยันขอบเขตงาน
2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
3. จัดทำและอนุมัติ SRS
4. ออกแบบระบบและฐานข้อมูล
5. พัฒนาระบบตามข้อกำหนด
6. ทดสอบระบบภายใน
7. ทดสอบร่วมกับผู้ใช้งาน
8. ส่งมอบระบบและเอกสาร
9. ตรวจสอบและปิดโครงการ

13. แผนการสื่อสาร

Communication Plan

รายการ	รายละเอียด
ช่องทางการสื่อสารหลัก	LINE / Zoom
การประชุมติดตามงาน	ตามที่ตกลง
ผู้เข้าร่วมประชุม	Project Manager, Customer Coordinator, Key Users
รายงานความก้าวหน้า	รายงานสถานะงาน ปัญหา ความเสี่ยง และงานถัดไป
การแจ้งปัญหาเร่งด่วน	ผ่านช่องทาง Project Manager
การอนุมัติเอกสาร	ผ่าน email / เอกสารลงนาม / ระบบเอกสาร

14. แผนการติดตามและควบคุมโครงการ

Project Monitoring and Control

การติดตามโครงการจะดำเนินการโดย Project Manager ผ่านกิจกรรมต่อไปนี้

กิจกรรมติดตาม	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน
ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน	รายสัปดาห์	Project Manager	Progress Report

ประชุมติดตามงาน	รายสัปดาห์ / ตามที่ตกลง	Project Manager	Meeting Minutes
ตรวจสอบปัญหาและความเสี่ยง	รายสัปดาห์	Project Manager	Issue Log / Risk Log
ตรวจสอบผลส่งมอบ	เมื่อจบแต่ละ phase	Project Manager / Customer	Review Record
รายงานสถานะโครงการ	รายสัปดาห์ / ราย เดือน	Project Manager	Status Report

15. แผนบริหารความเสี่ยง

Risk Management Plan

Risk ID	ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางจัดการ	ผู้รับผิดชอบ
R-01	Requirements ไม่ชัดเจน	สูง	สูง	สูง	จัดทำ SRS และให้ลูกค้าอนุมัติก่อนพัฒนา	System Analyst
R-02	ลูกค้าให้ข้อมูลล่าช้า	กลาง	สูง	สูง	กำหนดรอบส่งข้อมูลและผู้รับผิดชอบชัดเจน	Project Manager
R-03	ขอบเขตงานเปลี่ยนระหว่างโครงการ	กลาง	สูง	สูง	ใช้ change request	Project Manager
R-04	ระบบเดิมไม่มีข้อมูลทางเทคนิค	กลาง	กลาง	กลาง	ตรวจสอบ technical interface ก่อนยืนยัน design	Developer
R-05	ผู้ใช้งานไม่พร้อมทดสอบระบบ	กลาง	กลาง	กลาง	วางแผน UAT ล่วงหน้า	Customer Coordinator

ระดับที่ใช้ได้

- โอกาสเกิด: ต่ำ / กลาง / สูง

- ผลกระทบ: ต่ำ / กลาง / สูง
- ระดับความเสี่ยง: ต่ำ / กลาง / สูง

16. แผนบริหารปัญหา

Issue Management Plan

เมื่อพบปัญหาระหว่างโครงการ ให้บันทึกใน Issue Log และกำหนดผู้รับผิดชอบในการแก้ไข

Issue ID	วันที่พบ	รายละเอียดปัญหา	ระดับความรุนแรง	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ	วันที่ปิด
I-01			Low / Medium / High		Open	
I-02			Low / Medium / High		In Progress	

17. แผนจัดการการเปลี่ยนแปลง

Change Management Plan

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลต่อ scope, schedule, budget, requirements หรือ deliverables จะต้องดำเนินการผ่านกระบวนการ change request

ขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง

1. แจ้งคำขอเปลี่ยนแปลง
2. วิเคราะห์ผลกระทบต่อขอบเขต เวลา งบประมาณ และความเสี่ยง
3. จัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
4. เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณา
5. ดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติ
6. ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

CR ID	รายการเปลี่ยนแปลง	ผลกระทบ	ผู้ร้องขอ	สถานะ	วันที่อนุมัติ
CR-01		Scope / Time / Cost		Pending	

18. แผนควบคุมคุณภาพ

Quality Assurance Plan

โครงการจะควบคุมคุณภาพผ่านการ review, verification, validation และ testing ในแต่ละช่วงของโครงการ

รายการควบคุม คุณภาพ	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หลักฐาน
Review WP-02 Project Plan	ตรวจสอบโดยทีมและผู้ว่าจ้าง	Project Manager	Review Record
Review WP-03 SRS	ตรวจสอบความถูกต้องของ requirements	System Analyst / Customer	Approved SRS
Review WP-04 Design	ตรวจสอบความสอดคล้องกับ SRS	Project Team	Design Review Record
Code Review	ตรวจสอบคุณภาพ source code	Developer	Code Review Record
System Testing	ทดสอบตาม test case	Tester	Test Report
User Acceptance Test	ทดสอบโดยผู้ใช้งาน	Customer / Tester	UAT Record
Final Acceptance	ตรวจรับงานตาม acceptance criteria	Customer Sponsor	Acceptance Record

19. แผนการทดสอบเบื้องต้น

Preliminary Test Plan

ประเภทการทดสอบ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
Unit Testing	ทดสอบส่วนย่อยของโปรแกรม	Developer
Integration Testing	ทดสอบการทำงานร่วมกันของ module	Developer / Tester
System Testing	ทดสอบระบบตาม requirements	Tester
User Acceptance Testing	ทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง	Customer / Key Users
Regression Testing	ทดสอบซ้ำหลังแก้ไขระบบ	Tester

เกณฑ์เบื้องต้นในการผ่านการทดสอบ

- ฟังก์ชันหลักทำงานได้ตาม SRS
- ไม่พบข้อผิดพลาดระดับ Critical

3. ข้อผิดพลาดระดับ Major ได้รับการแก้ไขหรือมี workaround ที่ยอมรับได้
4. ผู้ใช้งานหลักสามารถดำเนินกระบวนการสำคัญได้ครบถ้วน
5. มีหลักฐานผลการทดสอบใน WP-07 Test Report

20. แผนจัดการ Configuration และ Version

Configuration Management Plan

รายการ	แนวทางควบคุม
Source Code	จัดเก็บใน Git repository
Document Version	ใช้เลข version เช่น 0.1, 0.2, 1.0
Database Script	จัดเก็บแยกตาม version
Release Package	ระบุ release number และวันที่ส่งมอบ
Change History	บันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
Backup	สำรองข้อมูลตามรอบที่กำหนด

ตัวอย่างการตั้งชื่อ version

ประเภท	ตัวอย่าง
Draft	v0.1, v0.2
Approved	v1.0
Revised Approved	v1.1
Major Change	v2.0

21. แผนการส่งมอบและติดตั้งระบบ

Delivery and Deployment Plan

รายการ	รายละเอียด
สภาพแวดล้อมสำหรับทดสอบ	Development / Test / Staging
สภาพแวดล้อมสำหรับใช้งานจริง	Production
ผู้รับผิดชอบการติดตั้ง	
ผู้จัดเตรียม server หรือ cloud	
วิธีส่งมอบ	Source code / Installation package / Docker image / อื่น ๆ
เอกสารประกอบ	User Manual, Installation Guide, Test Report

วันส่งมอบโดยประมาณ	
--------------------	-------

22. แผนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน

Training Plan

รายการ	รายละเอียด
กลุ่มผู้เข้าอบรม	ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้างาน / ผู้บริหาร
รูปแบบการอบรม	Onsite / Online / Hybrid
ระยะเวลา	
เนื้อหาการอบรม	การเข้าใช้งานระบบ การบันทึกข้อมูล การอนุมัติ การออกรายงาน
เอกสารประกอบ	WP-08 User Manual / Operation Guide
ผู้รับผิดชอบ	

23. เกณฑ์การยอมรับผลส่งมอบ

Deliverable Acceptance Criteria

Work Product	เกณฑ์การยอมรับ	ผู้อนุมัติ
WP-02 Project Plan	มีขอบเขต แผนงาน บทบาท ระยะเวลา และ แนวทางควบคุมโครงการครบถ้วน	Customer Sponsor
WP-03 SRS	สะท้อนความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการ ยืนยันจากลูกค้า	Customer Representative
WP-04 Design Document	สอดคล้องกับ SRS และสามารถใช้นพัฒนาระบบได้	Project Manager
WP-05 Software Components	ทำงานตาม requirements ที่กำหนด	Project Manager
WP-07 Test Report	แสดงผลการทดสอบและสถานะข้อผิดพลาดชัดเจน	Customer Representative
WP-09 Software Delivery Package	มีระบบ เอกสาร และไฟล์ส่งมอบครบถ้วน	Customer Representative
WP-10 Acceptance Record	ลูกค้าตรวจรับและลงนามยอมรับงาน	Customer Sponsor

24. เงื่อนไขสำคัญของโครงการ

Project Conditions

1. ผู้ว่าจ้างต้องแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักของโครงการ
2. ผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และผู้ให้ข้อมูลตามเวลาที่ตกลง
3. การเปลี่ยนแปลง requirement หลังอนุมัติ SRS ต้องดำเนินการผ่าน change request
4. ระยะเวลาโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีความล่าช้าจากการรอข้อมูลหรือการอนุมัติ
5. การพัฒนาระบบจะอ้างอิงจาก SRS ที่ได้รับอนุมัติเป็นหลัก
6. การตรวจรับงานจะอ้างอิง acceptance criteria ที่ระบุในเอกสารนี้และ WP-01

25. การอนุมัติแผนโครงการ

Approval

เอกสารแผนบริหารโครงการฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ ติดตามความก้าวหน้า ควบคุมคุณภาพ และส่งมอบผลงานตามขอบเขตที่ตกลงไว้

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ:

ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่:

ฝ่ายผู้รับจ้าง

ลงชื่อ:

ชื่อ-นามสกุล:

ตำแหน่ง:

หน่วยงาน: บริษัท อินเทลลิเจนท์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น จำกัด

วันที่: